

সময়-ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা (২০২২-২০২৩ অর্থ বছর)

প্রকল্পের নাম: পোল্ট্রি গবেষণা ও উন্নয়ন জোরদারকরণ প্রকল্প

প্রকল্প কোড: ২২৪২৮৯১০০


মন্ত্রণালয়/বিভাগ: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট

অর্থনৈতিক কোড	ডিপিপি বরাদ্দ অনুযায়ী		২০২২-২৩ অর্থবছরের		লক্ষ্যমাত্রা (জুলাই, ২০২২ হতে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত)								মোট আর্থিক
			এডিপি বরাদ্দের অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		১ম কোয়ার্টার (জুলাই-সেপ্টেম্বর) ২০২২		২য় কোয়ার্টার (অক্টোবর-ডিসেম্বর) ২০২২		৩য় কোয়ার্টার (জানু-মার্চ) ২০২৩		৪র্থ কোয়ার্টার (এপ্রিল-জুন) ২০২৩		
	অংশের নাম	বরাদ্দ	আর্থিক	স্কিম সংখ্যা	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১) রাজস্ব													
বেতন- ভাতা													
৩১১১১০১	কর্মকর্তার বেতন	৪০.০০	৯.৭৫	০১ জন	-	২.৪৪	-	২.৪৪	-	২.৪৪	-	২.৪৪	৯.৭৫
৩১১১৩১০	শিক্ষা ভাতা	০.৬০	০.১২		-	০.০৩	-	০.০৩	-	০.০৩	-	০.০৩	০.১২
৩১১১৩১১	বাড়ি ভাড়া ভাতা	২০.০০	৫.৮৬		-	১.৪৭	-	১.৪৭	-	১.৪৭	-	১.৪৭	৫.৮৬
৩১১১৩০৬	চিকিৎসা ভাতা	০.৯০	০.১৭		-	০.০৪	-	০.০৪	-	০.০৪	-	০.০৪	০.১৭
৩১১১৩২৫	উৎসব ভাতা	৬.৬৬	১.৮৪		-	০.৯২	-	০.০০	-	০.০০	-	০.৯২	১.৮৪
৩১১১৩৩৫	বাংলা নববর্ষ ভাতা	০.৮৫	০.২৫		-	০.০০	-	০.০০	-	০.২৫	-	০.০০	০.২৫
৩২১১১৩১	কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি (আউট সোর্সিং চার্জ সহ)	৬০৮.৯৮	১৫০.৮৪	৪৯ জন	-	৩৫.০০	-	৩২.০০	-	৩২.০০	-	৫১.৮৪	১৫০.৮৪
মোট বেতন ভাতা		৬৭৭.৯৯	১৬৮.৮৩	০.০০	-	৩৯.৯০	-	৩৫.৯৮	-	৩৬.২৩	-	৫৬.৭৪	১৬৮.৮৩
সরবরাহ ও সেবা													
৩২৪৪১০১	ভ্রমণ ভাতা	৫০.৪৬	১৬.০০	থোক	-	৭.০০	-	৩.০০	-	৩.০০	-	৩.০০	১৬.০০
৩১১১৩২৭	ওভার টাইম (১ জন)	৮.৫০	১.১০	১ জন	-	০.২৮	-	০.২৮	-	০.২৮	-	০.২৮	১.১০
৩২১১২২৯	অফিস ভাড়া (১ টি)	১৮.০০	২.০০	১ টি	-	০.৫০	-	০.৫০	-	০.৫০	-	০.৫০	২.০০
৩২১১২২০	টেলিফোন বিল	৯.০০	১.৫০	৬ টি কেন্দ্র	-	০.৩৮	-	০.৩৮	-	০.৩৮	-	০.৩৮	১.৫০
৩২১১১১৭	ইন্টারনেট বিল	১০.৮০	২.৪৩	৬ টি কেন্দ্র	-	০.৬১	-	০.৬১	-	০.৬১	-	০.৬১	২.৪৩
	আইসিটি/ই-গভর্নেন্স	২৫.০০	১০.০০	থোক	-	৫.০০	-	০.০০	-	৫.০০	-	০.০০	১০.০০
৩২১১১১৩	বিদ্যুৎ বিল	১২.০০	৩.০০	১ টি কেন্দ্র	-	০.৭৫	-	০.৭৫	-	০.৭৫	-	০.৭৫	৩.০০
৩২৪৩১০২	গ্যাস ও জ্বালানী	৪০.০০	১০.০০	২১ টি	-	২.৫০	-	২.৫০	-	২.৫০	-	২.৫০	১০.০০
৩২৪৩১০১	প্রেট্রোল, লুব্রিক্যান্ট	১০.০০	১.৭৫	২১ টি	-	০.৪৪	-	০.৪৪	-	০.৪৪	-	০.৪৪	১.৭৫
৩২৫৭১০৩	গবেষণা	৫৮২.০০	১০০.০০	থোক	-	২৫.০০	-	২৫.০০	-	২৫.০০	-	২৫.০০	১০০.০০
৩৮২১১১৭	পোস্ট ডক্টরাল ফেলোশীপ/গবেষণা ফেলো	৫৭.৬০	৭.২০	-	-	১.৮০	-	১.৮০	-	১.৮০	-	১.৮০	৭.২০
	পিএইচডি ফেলোশীপ (২ টি স্যান্ডউইচ ও ৪ টি স্থানীয়)	১০০.৪০	৩৭.৬০	-	-	৯.৪০	-	৯.৪০	-	৯.৪০	-	৯.৪০	৩৭.৬০
৩২১১২২৮	প্রিন্টিং ও প্রকাশনা	৯০.০০	৩৩.০০	থোক	-	৮.২৫	-	৮.২৫	-	৮.২৫	-	৮.২৫	৩৩.০০
৩২৫৫১০৫	স্টেশনারী	৪০.০০	৮.০০	থোক	-	০.০০	-	৬.০০	-	২.০০	-	০.০০	৮.০০
৩২১১২২৭	বইপত্র ও সাময়িকী	২৮.০০	৫.০০	থোক	-	০.২৫	-	২.২৫	-	১.২৫	-	১.২৫	৫.০০
৩২১১২২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	৩০.০০	৬.৮৪	থোক	-	১.৭১	-	১.৭১	-	১.৭১	-	১.৭১	৬.৮৪
৩১১১৩১৫	ইউনিফর্ম	৫.০০	১.০০	থোক	-	০.২৫	-	০.২৫	-	০.২৫	-	০.২৫	১.০০
৩২৩১৩০১	স্থানীয় প্রশিক্ষণ	৪১০.৭৫	১২০.০০	১১৬১ জন	-	৩০.০০	-	৩০.০০	-	৩০.০০	-	৩০.০০	১২০.০০
	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	১০০.০০	৩০.০০	০.০০	-	০.০০	-	১৫.০০	-	৭.৫০	-	৭.৫০	৩০.০০
৩২১১১১১	ওয়ার্কশপ ও সেমিনার	৬৪.৮৫	১৯.৪৭	থোক	-	২.০০	-	৬.৮৭	-	২.০০	-	৮.৬০	১৯.৪৭
৩২৫৬১০২	ক্যামিকেল, রিএজেন্ট ও গ্লাসওয়ার	১৬৭.৯৬	২৫.০০	থোক	-	৬.২৫	-	৬.২৫	-	৬.২৫	-	৬.২৫	২৫.০০

অর্থনৈতিক কোড	ডিপিপি বরাদ্দ অনুযায়ী		২০২২-২৩ অর্থবছরের		লক্ষ্যমাত্রা (জুলাই, ২০২২ হতে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত)								মোট
			এডিপি বরাদ্দের অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		১ম কোয়ার্টার (জুলাই-সেপ্টেম্বর) ২০২২		২য় কোয়ার্টার (অক্টোবর-ডিসেম্বর) ২০২২		৩য় কোয়ার্টার (জানু-মার্চ) ২০২৩		৪র্থ কোয়ার্টার (এপ্রিল-জুন) ২০২৩		আর্থিক
	অংশের নাম	বরাদ্দ	আর্থিক	ক্রিম সংখ্যা	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
৩২৫৬১০৫	স্পোরারপার্টস ও র মেটারিয়ালস	৯৩.০০	২৫.০০	থোক	-	৬.২৫	-	৬.২৫	-	৬.২৫	-	৬.২৫	২৫.০০
৩২৫১১০২	ভ্যাক্সিন ও মেডিসিন	৩৫.০০	১০.২৫	থোক	-	২.৫৬	-	২.৫৬	-	২.৫৬	-	২.৫৬	১০.২৫
৩২৫১১০৬	পোলিও ফিড ও ফিড এডিটিভস	১২৪১.৯৩	১৫০.০০	৩৭০ মে. টি	-	৩৭.৫০	-	৩৭.৫০	-	৩৭.৫০	-	৩৭.৫০	১৫০.০০
৩২৫৭১০১	কম্পালটেসি (স্থানীয়)	৩৬.০০	৮.৮০	০.০০	-	২.২০	-	৪.৪০	-	০.০০	-	২.২০	৮.৮০
	ইঞ্জিনিয়ারিং কনসাল্টেঙ্গি ফি	৭৩.২৩	৮.৪০	১ টি	-	২.১০	-	৪.২০	-	০.০০	-	২.১০	৮.৪০
৩১১১৩৩২	সম্মানীভাতা	২৫.০০	৫.৯০	থোক	-	১.৪৮	-	১.৪৮	-	১.৪৮	-	১.৪৮	৫.৯০
	কমিটি মিটিং	৬.০০	১.০০	থোক	-	০.২৫	-	০.২৫	-	০.২৫	-	০.২৫	১.০০
৩২৫৭৩০১	উৎসবাদি / অনুষ্ঠান	৩.৭৫	০.৭৫	থোক	-	০.০০	-	০.৩৭	-	০.১৯	-	০.১৯	০.৭৫
৩২২১১০৬	পরিবহন খরচ (পোলিও পণ্য)	২৪.০০	৩.৮৭	৬ টি কেন্দ্র	-	০.৭৪	-	১.০০	-	১.২৭	-	০.৮৬	৩.৮৭
মোট সরবরাহ ও সেবা		৩৩৯৮.২৩	৬৫৪.৮৬	-	-	১৫৫.৪৩	-	১৭৯.২৩	-	১৫৮.৩৫	-	১৬১.৮৪	৬৫৪.৮৬
৩২৫৮১০৫	রিপেয়ার, মেন্টেনেন্স ও রিহাবিলাইটেশন	১৫০.০০	৫০.৩১	থোক	-	১২.৫৮	-	১২.১৪	-	১২.৫৮	-	১৩.০২	৫০.৩২
মোট রাজস্ব		৪২২৬.২২	৮৭৪.০০	-	-	২০৭.৯১	-	২২৭.৩৫	-	২০৭.১৫	-	২৩১.৬০	৮৭৪.০০
২) মূলধন				-									
নির্মাণ				-									
৪১১১২০১	ভূমি অধিগ্রহণ	২২৭৫.৩৬	০.০০	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	০.০০
৪১১১২০১	সভারে পোলিও তলা সেডনির্মাণ (ব্রুডিং, গ্রোয়িং ও লেয়িং সেড)	১২৫৬.৬৭	৬০০.০০	৫৪০০ বর্গ. ফুট	-	১৮৭.৫০	-	১৩১.২৫	-	১৩১.২৫	-	১৫০.০০	৬০০.০০
	সভারে অবস্থিত অফিস ভবন (উলম্ব সম্প্রসারণ ২ য় তলা)	৬৬২.৬৩	০.০০	-	-	০.০০	-	-	-	০.০০	-	০.০০	০.০০
	সভারে অবস্থিত ল্যাবরেটরী ভবন (উলম্ব সম্প্রসারণ ৩ য় তলা)	৩২৩.৩	০.০০	-	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	০.০০
	আঞ্চলিক কেন্দ্র, রাজশাহীত পোলিও সেড নির্মাণ (ব্রুডিং, গ্রোয়িং ও লেয়িং সেড)	১০৫.৩৩	০.০০	-	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	০.০০
	আঞ্চলিক কেন্দ্র সৈয়দপুর, নীলফামারী পোলিও সেড নির্মাণ(ব্রুডিং, গ্রোয়িং ও লেয়িং সেড)	২১০.৬৬	৩১.৩৮	১১৮৬.৭৮ বর্গ. ফুট	-	১৫.৬৯	-	০.০০	-	১৫.৬৯	-	০.০০	৩১.৩৮
	অফিস কাম ল্যাব বিল্ডিং সৈয়দপুর (বাউন্ডারী ওয়াল সহ)	৫৭০.৭২	১৫০.০০	৫০০ বর্গ. ফুট	-	০.০০	-	৭৫.০০	-	৩৭.৫০	-	৩৭.৫০	১৫০.০০
	অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ	৮৩.৮৮	৩০.০০	২৮০০ বর্গ. মিটার	-	৭.৫০	-	৭.৫০	-	৭.৫০	-	৭.৫০	৩০.০০
	বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ	২৩.০৫	০.০০	২০০ আর্ এম	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	০.০০
	ভূমি উন্নয়ন (সাবমারসেবল পাম্প ও সৌন্দর্য বর্ধন)	৪২৫	০.০০	-	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	০.০০
মোট নির্মাণ		৫৯৩৬.৬০	৮১১.৩৮	-	-	২১০.৬৯	-	২১৩.৭৫	-	১৯১.৯৪	-	১৯৫.০০	৮১১.৩৮
সম্পদ সংগ্রহ													
	ডিএসএলআর	১০.০০	৪.০০	০২ টি	-	৪.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	৪.০০
	ইনকিউবেটর	৩৭৬.০০	০.০০	-	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	০.০০

অর্থনৈতিক কোড	ডিপিপি বরাদ্দ অনুযায়ী		২০২২-২৩ অর্থবছরের		লক্ষ্যমাত্রা (জুলাই, ২০২২ হতে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত)								মোট
			এডিপি বরাদ্দের অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		১ম কোয়ার্টার (জুলাই-সেপ্টেম্বর) ২০২২		২য় কোয়ার্টার (অক্টোবর-ডিসেম্বর) ২০২২		৩য় কোয়ার্টার (জানু-মার্চ) ২০২৩		৪র্থ কোয়ার্টার (এপ্রিল-জুন) ২০২৩		আর্থিক
	অংশের নাম	বরাদ্দ	আর্থিক	ক্রিম সংখ্যা	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
৪১১২৩০৬	পোলিষ্ট্র সেডের জন্য ইকুপমেন্ট	২৫০.০০	৮০.০০	থোক	-	২০.০০	-	২০.০০	-	২০.০০	-	২০.০০	৮০.০০
	ইকুপমেন্ট (এগ এন্ড ইয়ক পাউডার)	২৭০.০০	৫০.০০	থোক	-	০.০০	-	০.০০	-	২৫.০০	-	২৫.০০	৫০.০০
	ইকুপমেন্ট (ক্যান্ড মিট এন্ড মিট পাউডার)	২৪৭.০০	৩২.৬২	থোক	-	৮.১৬	-	৮.১৬	-	৮.১৬	-	৮.১৬	৩২.৬২
৪১১২৩০৬	ক্রিন এয়ার ডিভাইস (পোলিষ্ট্র বর্জ্য)	২৭৭.৪৭	৩০.০০	থোক	-	৮.০০	-	১৪.৫০	-	৭.৫০	-	০.০০	৩০.০০
	ল্যাবরেটরীর জন্য ইকুপমেন্ট	৪৫০.০০	৬০.০০	থোক	-	২০.০০	-	০.০০	-	২০.০০	-	২০.০০	৬০.০০
	ভ্যাক্সিন ক্যারিয়ারসহ ভ্যাক্সিন গান	১.৫০	০.০০	থোক	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	০.০০
৪১১২২০২	কম্পিউটার এন্ড এক্সেসরিজ	৭৫.২১	১২.০০	থোক	-	৬.০০	-	৬.০০	-	০.০০	-	০.০০	১২.০০
৪১১৩৩০১	সফটওয়্যার	৫.০০	১.০০	থোক	-	০.২৫	-	০.২৫	-	০.২৫	-	০.২৫	১.০০
৪১১২৩১০	ফটোকপিয়ার মেশিন	২৩.০০	০.০০	-	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	০.০০
৪১১২৩১৪	প্রকল্প অফিসের জন্য ফার্নিচার	৪০.০০	৫.০০	থোক	-	৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	৫.০০
৪১১২৩১৩	সোলার প্যানেল	১৬৮.০০	২০.০০	সংখ্যা	-	০.০০	-	১০.০০	-	১০.০০	-	০.০০	২০.০০
৪১১১৩১৬	বায়োগ্যাস প্লান্ট	১২০.০০	২০.০০	সংখ্যা	-	১০.০০	-	০.০০	-	১০.০০	-	০.০০	২০.০০
৪১১২৩০৩	লিফট	১০০.০০	০.০০	-	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	০.০০
	শীতাতপ নিয়ন্ত্রন যন্ত্র	১৫.০০	০.০০	-	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	০.০০
৪১১২৩০৫	অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র	২.০০	০.০০	-	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	০.০০
	উপমোট (খ)	২৪৩০.১৮	৩১৪.৬২	-	-	৮১.৪১	-	৫৮.৯১	-	১০০.৯১	-	৭৩.৪১	৩১৪.৬২
	গ) যানবাহন			০.০০									
৪১১২১০১	জীপ (রেজিস্ট্রেশন সহ)	৯৩.০০	০.০০	-	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	০.০০
	ডাবল কেবিন পিক আপ (রেজিস্ট্রেশন সহ)	৫৫.০০	০.০০	-	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	০.০০
	মোটর সাইকেল (রেজিস্ট্রেশন সহ)	৩৬.০০	০.০০	-	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	০.০০
	বাইসাইকেল	৮.০০	০.০০	-	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	০.০০
	উপমোট (গ)	১৯২.০০	০.০০	-	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	০.০০
	মোট মূলধন (ক+খ+গ)	৮৫৫৮.৭৮	১১২৬.০০	-	-	২৯২.১০	-	২৭২.৬৬	-	২৯২.৮৫	-	২৬৮.৪১	১১২৬.০০
	সর্বমোট (১+২)	১২৭৮৫.০০	২০০০.০০	-	-	৫০০.০০	-	৫০০.০০	-	৫০০.০০	-	৫০০.০০	২০০০.০০


 (ড. মোঃ সাজেদুল করিম সরকার)
 প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
 ও
 প্রকল্প পরিচালক
 ফোন: + ৮৮০ ২৭৭৯১৬৭৯
 মোবাইল: ০১৭১২-২২৩৬৩৫

ই-মেইল: sazdulkarim@yahoo.com

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR GOODS ADP (2022-2023)

Annexure-A

Ministry/Division : Ministry of Fisheries and Livestock

Procuring Entity Name & Code : Project Director, Strengthening of Poultry Research and Development Project

Agency : Bangladesh Livestock Research Institute, Saver, Dhaka-1241

Project/Programmed Name & Code : Strengthening of Poultry Research and Development Project. Code: 224289100

SL. No	Package No	Description Procurement Package as per DPP/TPP Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. cost (in lack Taka)	Time code for Process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	PG 1	Poultry Feed and Feed additives	M.T	371.55	e-GP/RFQ	Project Director	GOB	150.00	Planned Date		6 7 2022	27 07 2022	7 8 2021	14 8 2021	21 8 2022	23 8 2022		Till June 30, 2023
									Planned Days		0	14	7	4	3	2		
									Actual Date									
2	PG 2	ICT	No	L.S	e-GP/RFQ	Project Director	GOB	10.00	Planned Date		17 07 2022	4 8 2022	4 8 2022	18 9 2022	21 09 2022	25 09 2022		29 11 2022
									Planned Days		0	15	0	28	3	2		
									Actual Date									
3	PG 3	DSL R	No	2	RFQ	Project Director	GOB	4.00	Planned Date		17 07 2022	4 8 2022	4 8 2022	18 9 2022	21 09 2022	25 09 2022		29 11 2022
									Planned Days		0	15	0	28	3	2		
									Actual Date									
4	PG 4	Chemical Reagent and Glassware	-	L.S	e-GP/RFQ	Project Director	GOB	25.00	Planned Date		2 8 2022	25 8 2022	25 8 2022	4 10 2022	11 10 2022	13 10 2022		15 12 2022
									Planned Days		0	15	0	28	3	2		
									Actual Date									
5	PG 5	Spare Parts and Raw Materials	-	L.S	e-GP/RFQ	Project Director	GOB	25.00	Planned Date		11 8 2022	21 8 2021	21 8 2021	6 10 2022	6 10 2022	16 10 2022		18 12 2022
									Planned Days		0	5	0	53	0	5		
									Actual Date									
6	PG 6	Vaccine and Medicine	-	L.S	e-GP/RFQ	Project Director	GOB	10.25	Planned Date		11 8 2022	21 8 2021	21 8 2021	6 10 2022	6 10 2022	16 10 2022		18 12 2022
									Planned Days		0	5	0	53	0	5		
									Actual Date									
7	PG 7	Computer & accessories	No	L.S	e-GP/RFQ	Project Director	GOB	12.00	Planned Date		21 8 2022	21 8 2022	8 9 2022	14 9 2022	14 9 2022	14 9 2022		28 9 2022
									Planned Days		0	0	15	4	0	0		
									Actual Date									
8	PG 8	Lab equipment	-	L.S	e-GP/RFQ	Project Director	GOB	60.00	Planned Date		08 09 2022	28 9 2022	28 9 2022	4 10 2022	4 10 2022	19 10 2022		21 12 2022
									Planned Days		0	15	0	4	0	9		
									Actual Date									
9	PG 9	Clean air Device	No	L.S	e-GP/RFQ	Project Director	GOB	30.00	Planned Date		12 9 2022	2 10 2022	2 10 2022	13 11 2022	16 11 2022	20 11 2022		23 1 2023
									Planned Days		0	15	0	28	3	2		
									Actual Date									
10	PG 10	Egg & Yolk Powder Equipment	No	L.S	e-GP/RFQ	Project Director	GOB	50.00	Planned Date		19 9 2022	11 10 2022	11 10 2022	4 1 2023	4 1 2023	17 1 2023		21 3 2023
									Planned Days		0	15	0	60	0	9		
									Actual Date									

SL. No	Package No	Description Procurement Package as per DPP/TPP Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. cost (in lack Taka)	Time code for Process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
11	PG 11	Canned Meat & Meat Powder Equipment	No	L.S	e-GP/RFQ	Project Director	GOB	32.62	Planned Date		2 10 2022	2 10 2022	25 10 2022	31 10 2022	31 10 2022	31 10 2022		14 11 2022
									Planned Days		0	0	15	4	0	0		10
									Actual Date									
12	PG 12	Stationary	No	L.S	e-GP/RFQ	Project Director	GOB	8.00	Planned Date		2 10 2022	2 10 2022	25 10 2022	31 10 2022	31 10 2022	31 10 2022		14 11 2022
									Planned Days		0	0	15	4	0	0		10
									Actual Date									
13	PG 13	Poultry Shed Equipment	No	L.S	e-GP/RFQ	Project Director	GOB	80.00	Planned Date		10 10 2022	30 10 2022	30 10 2022	3 11 2022	3 11 2022	16 11 2022		19 1 2023
									Planned Days		0	15	0	4	0	9		45
									Actual Date									
14	PG 14	Furniture	No	L.S	RFQ	Project Director	GOB	5.00	Planned Date		10 10 2022	30 10 2022	30 10 2022	3 11 2022	3 11 2022	16 11 2022		19 1 2023
									Planned Days		0	15	0	4	0	9		45
									Actual Date									
15	PG 15	Solar Panel	No	L.S	e-GP/RFQ	Project Director	GOB	20.00	Planned Date		11 10 2022	31 10 2022	31 10 2022	25 1 2023	25 1 2023	7 2 2023		11 4 2023
									Planned Days		0	15	0	60	0	9		45
									Actual Date									
16	PG 16	Bio gas Plant	No	L.S	e-GP/RFQ	Project Director	GOB	20.00	Planned Date		11 10 2022	31 10 2022	31 10 2022	25 1 2023	25 1 2023	7 2 2023		11 4 2023
									Planned Days		0	15	0	60	0	9		45
									Actual Date									
Total PG 16								ADP Total Tk	541.87									

*Feed will be purchased through central tendering of BLRI

Head of Department

Project Director/ Director (P&D)

(ড. মোঃ সাজ্জাদুল করিম সরকার)
প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা

প্রকল্প পরিচালক
পোল্ট্রি গবেষণা ও উন্নয়ন জোরদারকরণ প্রকল্প
বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট
সাজ্জাদ, ঢাকা-১৩৪১

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR WORKS ADP (2022-2023)

Annexure-B

Ministry/Division : Ministry of Fisheries and Livestock

Procuring Entity Name & Code : Project Director, Strengthening of Poultry Research and Development Project


Agency : Bangladesh Livestock Research Institute, Saver, Dhaka-1241

Project/Programmed Name & Code : Strengthening of Poultry Research and Development Project. Code: 224289100

Package No	Procurement Package as per DPP/TPP Works	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. cost (in lack Taka)	Time code for Process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PW 1	Office Cum Lab Building at Saidpur	sqm	500	e-GP	Project Director	GOB	150.00	Planned Date		7 9 2022	18 10 2022	18 10 2022	8 12 2022	8 12 2022	8 1 2023		17 09 2023
								Planned Days		0	28	0	33	0	20		180
								Actual Date									
PW 2	Internal road	sqm	501	e-GP	Project Director	GOB	30.00	Planned Date		11 10 2022	31 10 2022	31 10 2022	25 1 2023	25 1 2023	7 2 2023		11 4 2023
								Planned Days		0	15	0	60	0	9		45
								Actual Date									
PW 3	Poultry Brooding, shed at Saidpur	sqm	198	e-GP	Project Director	GOB	31.38	Planned Date		7 9 2022	18 10 2022	18 10 2022	8 12 2022	8 12 2022	8 1 2023		17 09 2023
								Planned Days		0	28	0	33	0	20		180
								Actual Date									
PW 4	Poultry Growing shed at Saidpur	sqm	198	e-GP	Project Director	GOB	31.38	Planned Date		7 9 2022	18 10 2022	18 10 2022	8 12 2022	8 12 2022	8 1 2023		17 09 2023
								Planned Days		0	28	0	33	0	20		180
								Actual Date									
PW 5	Poultry Laying, shed at Saidpur	sqm	198	e-GP	Project Director	GOB	31.38	Planned Date		7 9 2022	18 10 2022	18 10 2022	8 12 2022	8 12 2022	8 1 2023		17 09 2023
								Planned Days		0	28	0	33	0	20		180
								Actual Date									
Total PW 5							ADP Total (Works) Tk	211.38									

Head of Department

Project Director/ Director (P&D)


 (ড. মোঃ সাইজুদুল করিম সরকার)
 প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
 প্রকল্প পরিচালক
 পোল্ট্রি গবেষণা ও উন্নয়ন জোরদারকরণ প্রকল্প
 বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট
 সাভার, ঢাকা-১২৪১

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR SERVICES ADP (2022-2023)

Annexure-C

Ministry/Division : Ministry of Fisheries and Livestock

Procuring Entity Name & Code : Project Director, Strengthening of Poultry Research and Development Project


Agency : Bangladesh Livestock Research Institute, Saver, Dhaka-1241

Project/Programmed Name & Code: Strengthening of Poultry Research and Development Project. Code: 224289100

Package No	Description Procurement Package as per DPP/TPP GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. cost (in lack Taka)	Time code for Process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PS1	Consultant (Waste Management)	Month	3	QCBS	Project Director	GOB	8.8	Planned Date	-	2/8/2022	21/8/2022	8/9/2022	14/9/2022	14/9/2022	14/9/2022		31/12/2022
								Planned Days	-	0	14	7	4	3	3		90
								Actual Date	-								
PS 2	Consultant (Lab Management)	Month	1	QCBS	Project Director	GOB	8.8	Planned Date	-	21/8/2022	21/8/2022	8/9/2022	14/9/2022	14/9/2022	14/9/2022		31/10/2022
								Planned Days	-	0	14	7	4	3	3		90
								Actual Date	-								
Total Service		2	ADP Total (Services) Tk				8.80										

Head of Department

Project Director (P&D)


 (ড. মোঃ সাইজিদুল করিম সরকার)
 প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
 প্রকল্প পরিচালক
 পোল্ট্রি গবেষণা ও উন্নয়ন জোরদারকরণ প্রকল্প
 বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট
 সাতার, ঢাকা-১৩৪১

২০২২-২৩ অর্থ বছরের মাসভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা

প্রকল্পের নাম : জুনোসিস এবং আন্তঃসীমান্তীয় প্রাণিরোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ গবেষণা প্রকল্প
 মন্ত্রণালয়/বিভাগ : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
 বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট

প্রকল্প কোড : ২২৩০৩৮২০০

(লক্ষ টাকায়)

ডিপিপি অনুসারে	২০২২-২৩ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা (জুলাই, ২০২২ হতে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত)												সর্বমোট আর্থিক
		১ম কোয়ার্টার (জুলাই-সেপ্টেম্বর)		২য় কোয়ার্টার (অক্টোবর-ডিসেম্বর)		৩য় কোয়ার্টার (জানু-মার্চ)		৪র্থ কোয়ার্টার (এপ্রিল-জুন)						
অংশের নাম	বরাদ্দ	ভৌত	আর্থিক	ক্রিম সংখ্যা	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	
ক) রাজস্ব														
অফিসারের বেতন	৪০.০০	১ জন	৮.০০	-	-	২.০০	-	২.০০	-	২.০০	-	২.০০	-	৮.০০
ভাতাদী	৬৩.১৬	থোক	১৩.৮৫	-	-	৩.৪৬	-	৩.৪৬	-	৩.৪৬	-	৩.৪৬	-	১৩.৮৫
মোট বেতন ও ভাতাদি	১০৩.১৬		২১.৮৫	-	-	৫.৪৬	-	৫.৪৬	-	৫.৪৬	-	৫.৪৬	-	২১.৮৫
সেবা ও সরবরাহ														
অনিয়মিত শ্রমিক	২০.০০	জন/দিন	৪.৮৩	-	-	১.২১	-	০.৮৮	-	০.৮৭	-	০.৮৭	-	৪.৮৩
সেমিনার, কনফারেন্স	২৫.০০	১ টি	২.৫০	-	-	০.৬৩	-	-	-	২.৫০	-	-	-	২.৫০
আইসিটি/ই-গভর্নেন্স	২০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
প্রচার ও বিজ্ঞাপন	৩৫.০০	থোক	৩.০০	-	-	০.৭৫	-	০.৭৫	-	০.৭৫	-	০.৭৫	-	৩.০০
অডিও ভিডিও ও চলচ্চিত্র নির্মাণ	২১.০০	-	৩.০০	-	-	-	-	৩.০০	-	-	-	-	-	৩.০০
বইপত্র ও সাময়িকি	১০.০০	-	৫.০০	-	-	১.২৫	-	-	-	-	-	-	-	৫.০০
প্রকাশনা	৩০.০০	২ টি	৬.০০	-	-	০.০০	-	৬.০০	-	-	-	-	-	৬.০০
আউটসোর্সিং জনবলের বেতন ভাতা এবং আউটসোর্সিং কমিশন	১৮০.৭৩	১২ জন	৩২.৮৬	-	-	৮.২২	-	৩.৭০	-	৯.৬১	-	৫.৭০	-	৩২.৮৬
গবেষণাগারের যন্ত্রপাতি কেলিব্রেশন ও বাৎসরিক মান নিয়ন্ত্রণ সার্টিফিকেট এবং ব্যবস্থাপনা ব্যয়	১০০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
বায়ো-সেফটি লেভেল-৩ (বিএসএল-৩) গবেষণাগার ও বায়ো-সেফটি লেভেল-৩ (বিএসএল-৩) প্রাণী গবেষণাগার ভ্যালিডেশন এবং সার্টিফিকেশন ব্যয়	২৪৭.৮০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
বৈদেশিক প্রশিক্ষণ (৪-৮ সপ্তাহ)	১২০.০০	-	১৫.০০	-	-	৩.৭৫	-	-	-	-	-	-	-	১৫.০০
বৈদেশিক শিক্ষা সফর/প্রযুক্তি পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা অর্জনে সফর	৭০.০০	১৪ জন	৭০.০০	-	-	১৭.৫০	-	-	-	-	-	৭০.০০	-	৭০.০০
বৈদেশিক পিএইচডি স্থলারসিপ	৭৫০.০০	-	২৩৫.২২	-	-	৫৮.৮১	-	-	-	-	-	-	-	২৩৫.২২
অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ ব্যয়	৫৮.০০	৫টি	১০.০০	-	-	২.৫০	-	-	-	-	-	-	-	১০.০০
পোস্ট ডক ফেলো	১০৮.০০	৭২ জন-মাস	১৮.০০	-	-	৪.৫০	-	-	-	-	-	-	-	১৮.০০
পেট্রল ও লুব্রিকেন্ট	২৫.০০	থোক	৩.৫০	-	-	০.৮৮	-	০.৭৫	-	০.৭৫	-	১.৭৭	-	৩.৫০

ডিপিপি অনুসারে		২০২২-২৩ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা			লক্ষ্যমাত্রা (জুলাই, ২০২২ হতে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত)								সর্বমোট আর্থিক
					১ম কোয়ার্টার (জুলাই-সেপ্টেম্বর)		২য় কোয়ার্টার (অক্টোবর-ডিসেম্বর)		৩য় কোয়ার্টার (জানুঃ-মার্চ)		৪র্থ কোয়ার্টার (এপ্রিল-জুন)		
অঙ্গের নাম	বরাদ্দ	ভৌত	আর্থিক	স্কিম সংখ্যা	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
গ্যাস ও জ্বালানী	১০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
টিকা ও ঔষধ	২০.০০	-	৭.০০	-	-	১.৭৫	-	১.৭৫	-	১.৭৫	-	১.৭৫	৭.০০
অন্যান্য স্টেশনারী	১০.০০	থোক	৩.০০	-	-	০.৭৫	-	০.৭৫	-	০.৭৫	-	০.৭৫	৩.০০
রাসায়নিক দ্রব্যাদি ক্রয়	৪০০.০০	থোক	৭.০০	-	-	-	-	-	-	৭.০০	-	-	৭.০০
গবেষণাগারে ব্যবহার্য দ্রব্যাদি (গ্লাসওয়ার, প্লাস্টিক কনজোম এ্যাবল)	২০০.০০	থোক	৬.০০	-	-	-	-	-	-	৬.০০	-	-	৬.০০
খুচরা যন্ত্রাংশ	১৭.৫০	থোক	৩.০০	-	-	-	-	৩.০০	-	-	-	-	৩.০০
ইউনিফর্ম	২.২০	-	০.৫০	-	-	০.১৩	-	০.১৩	-	০.১৩	-	০.১৩	০.৫০
ইঞ্জিনিয়ারিং কনসালটেন্সি ফার্ম	৫৯২.২০	-	২৫০.০০	-	-	-	-	১২৫.০০	-	১২৫.০০	-	০.	২৫০.০০
গবেষণা ব্যয়	৫০০.০০	থোক	৭০.০০	-	-	১৭.৫০	-	১৭.৫০	-	১৭.৫০	-	১৭.৫০	৭০.০০
প্রকল্প মূল্যায়ন ও সম্মানী ভাতা	৫.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
কমিটি মিটিং সম্মানী ভাতা	৫.৯০	থোক	০.২৪	-	-	০.০৬	-	০.০৬	-	০.০৬	-	০.০৬	০.২৪
মোট সেবা ও সরবরাহ	৩৫৮৩.৩৩		৭৫৫.৬৫	-	-	১২০.১৬	-	২৮.৬৪	-	১৬৬.৬১	-	১৬৬.৬৫	৭৫৫.৬৫
মোটর যানবাহন মেরামত	১০.০০	থোক	২.৫০	-	-	০.৬৩	-	০.৬৩	-	০.৬৩	-	০.৬৩	২.৫০
অফিস সরঞ্জাম মেরামত	৩.৫০	থোক	১.০০	-	-	০.২৫	-	০.২৫	-	০.২৫	-	০.২৫	১.০০
গবেষণাগারের যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম মেরামত	১০.০০	থোক	৩.০০	-	-	০.৭৫	-	০.৭৫	-	০.৭৫	-	০.৭৫	৩.০০
সর্বমোট মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষণ	২৩.৫০		৬.৫০	-	-	১.৬৩	-	১.৬৩	-	১.৬৩	-	১.৬৩	৬.৫০
সর্বমোট রাজস্ব	৩৭০৯.৯৯		৭৮৪.০০	-	-	১২৭.২৫	-	২৫৮.২৫	-	২৭১.২৫	-	২৭১.২৫	৭৮৪.০০
খ) মূলধন ব্যয়													
নির্মাণ ও পূর্ত													
জুনোসিস এবং আন্তঃসীমাতীয় প্রাণিরোগ প্রতিরোধ গবেষণাগার নির্মাণ (লিফট সহ)	১৩৭৩.৩৫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
নতুন প্রজন্মের টিকা বীজ উদ্ভাবন বায়ো-সেফটি লেভেল-৩ (বিএসএল-৩) গবেষণাগার ও বায়ো- সেফটি লেভেল-৩ (বিএসএল-৩) এবং টিকার মান নিরূপন এবং নিয়ন্ত্রণ প্রাণী গবেষণাগারের সুযোগ সুবিধা সংযোজন	৪৯৭২.৮০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
পিপিআর এবং এফএমডি গবেষণাগার উল্লেখভাবে সম্প্রসারণ	১৮০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
উপ-মোট ভৌত নির্মাণ	৬৫২৬.১৫												
সম্পদ সংগ্রহ/ ক্রয়													
জিপ (৪ হইল)	৯৩.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
গবেষণাগারের নমুনা পরিবহনে কোন্ড ভ্যান	১২০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
প্রশিক্ষণ মিনিবাস	৬৫.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ডিপিপি অনুসারে		২০২১-২২ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা			লক্ষ্যমাত্রা (জুলাই, ২০২১ হতে জুন, ২০২২ পর্যন্ত)								সর্বমোট আর্থিক
					১ম কোয়ার্টার (জুলাই-সেপ্টেম্বর)		২য় কোয়ার্টার (অক্টোবর-ডিসেম্বর)		৩য় কোয়ার্টার (জানু-মার্চ)		৪র্থ কোয়ার্টার (এপ্রিল-জুন)		
অংশের নাম	বরাদ্দ	ভৌত	আর্থিক	স্কিম সংখ্যা	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
বাইসাইকেল	২.০০	৭	১.৬০	-	-	-	-	১.৬০	-	-	-	-	১.৬০
ডেস্কটপ কম্পিউটার	১০.২০	-	১.০০	-	-	-	-	১.০০	-	-	-	-	১.০০
ল্যাপটপ কম্পিউটার	১২.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
কম্পিউটার যন্ত্রাংশ (স্কেনার ও লেজার প্রিন্টার)	২.৪০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
সিকিউরিটি ক্যামেরা	৯.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ডিজিটাল ক্যামেরা	২.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
কেন্দ্রীয় শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র	১০০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জাম	১.৪০	থোক	১.৪০	-	-	-	-	১.৪০	-	-	-	-	১.৪০
ল্যাবরেটরীর যন্ত্রপাতি/সামগ্রী	৩০০০.০০	থোক	২১২.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	২১২.০০	২১২.০০
ভ্রাম্যমান বায়ো-সেফটি লেভেল-৩ (বিএসএল-৩) গবেষণাগার	৮২০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
অফিস সরঞ্জাম (মাণ্ডিমিডিয়া প্রজেক্টর-২টি, আইপিএস-৭টি)	৮.১০	-	০.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ইন্টারকম টেলিফোন	০.৭৫	-	০.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জেনারেটর/সোলার সিস্টেম (১১০ কেজি)	১০০.০০	-	০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
গবেষণাগার ও অফিস আসবাবপত্র	৪০০.০০	-	০.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
সফটওয়্যার	২০.০০	-	০.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
উপমোট (সম্পদ সংগ্রহ)	৪৭৬৫.৮৫	-	২১৬.০০	-	-	-	-	৪.০০	-	-	-	২১২.০০	২১৬.০০
মোট (মূলধন)	১১২৯২.০০	-	২১৬.০০	-	-	-	-	৪.০০	-	-	-	২১২.০০	২১৬.০০
(ক+খ)	১৫০৪২.০০	-	১০০০.০০	-	-	১২৭.২৫	-	২৬২.২৫	-	২৭১.২৫	-	৩৩৯.২৫	১০০০.০০

সংস্থা প্রধানের স্বাক্ষর


প্রকল্প পরিচালকের স্বাক্ষর

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR SERVICES (2022-23)

Ministry/Division : Ministry of Fisheries and Livestock
Agency : Bangladesh Livestock Research Institute
Procuring Entity Name & Code : Project Director
Project/Programmed Name & Code : “জুনোসিস এবং আন্তঃসীমান্তীয় প্রাণিরোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ গবেষণা” শীর্ষক প্রকল্প (প্রকল্প কোড: ২২৩০৩৮২০০)
(Zoonoses and Tranboundary Animal Diseases Prevention and Control Research Project)

Package No.	Description of Procurement Package (SERVICES)	Unit	Qty.	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. cost (in lack Taka)	Time code for process	Advertise EOI	Issue RFP	Technical Proposal Opening	Technical Proposal Evaluation	Financial Proposal opening & Evaluation	Negotiation	Approval	Sinning of contact	Total Time to Contact Signature	Time for Completion of Contract		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
S ₁	Engineering Consultancy Firm (Civil)	Nos	01	International RFP	Project Director	GoB	592.20	Planned Date	15/07/2022	27/08/2022	02/09/2022	07/09/2022	17/09/2022	22/09/2022	25/09/2022	30/09/2022	-	30/03/2024		
								Planned Days	-	42	05	05	10	05	02	05	74	547		
								Actual Date												
S ₂	Engineering consultancy firm (Preparation of drawing and design and supervision of BSL-3 and ABSL-3 laboratory facilitation work)	Nos	01	International RFP	Project Director	GoB		592.20	Planned Date	15/07/2022	27/08/2022	02/09/2022	07/09/2022	17/09/2022	22/09/2022	25/09/2022	30/09/2022	-	30/03/2024	
									Planned Days	-	42	05	05	10	05	02	05	74	547	
									Actual Date											
S ₃	Engineering Consultancy Firm (For verification of drawing and design of BSL-3 and ABSL-3 laboratory)	Nos	01	International RFP	Project Director	GoB			592.20	Planned Date	15/07/2022	27/08/2022	02/09/2022	07/09/2022	17/09/2022	22/09/2022	25/09/2022	30/09/2022	-	30/03/2023
										Planned Days	-	42	05	05	10	05	02	05	74	185
										Actual Date										
Total value of Works Procurement							592.20													

Head of Department


 Project Director/ Director (P&D)

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR GOODS (2022-23)

Ministry/Division : Ministry of Fisheries and Livestock
Agency : Bangladesh Livestock Research Institute
Procuring Entity Name & Code : Project Director
Project/Programmed Name & Code : “জুনোসিস এবং আন্তর্জাতিক প্রাণিরোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ গবেষণা” শীর্ষক প্রকল্প (প্রকল্প কোড: ২২৩০৩৮২০০)
 (Zoonoses and Transboundary Animal Diseases Prevention and Control Research Project)

Package No.	Description of Procurement Package (GOODS)	Unit	Qty.	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. cost (in lack Taka)	Time code for process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contact Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD ₁	Chemicals	-	Thok	OTM	Project Director	GoB	7.00	Planned Date	-	12/11/2022	06/12/2022	21/12/2022	01/01/2022	11/01/2022	02/02/2023	-	04/05/2023
								Planned Days	-	-	24	15	10	10	21	80	90
								Actual Date									
GD ₂	Lab Consumables	-	Thok	OTM	Project Director	GoB	6.00	Planned Date	-	12/11/2022	06/12/2022	21/12/2022	01/01/2022	11/01/2022	02/02/2023	-	04/05/2023
								Planned Days	-	-	24	15	10	10	21	80	90
								Actual Date									
GD ₃	Row materials	-	Thok	OTM/RFQ	Project Director	GoB	3.00	Planned Date	-	10/10/2022	01/11/2022	08/11/2022	11/11/2022	18/11/2022	25/11/2022	-	25/03/2023
								Planned Days	-	-	21	07	03	07	07	45	60
								Actual Date									
GD ₄	Computer	Nos	03	OTM/RFQ	Project Director	GoB	1.00	Planned Date	-	20/10/2022	10/11/2022	20/11/2022	23/11/2022	02/12/2022	07/12/2022	-	30/12/2022
								Planned Days	-	-	21	10	03	09	05	46	23
								Actual Date									
GD ₅	Audio/Video	Nos	01	OTM/RFQ	Project Director	GoB	3.00	Planned Date	-	20/10/2022	10/11/2022	20/11/2022	23/11/2022	02/12/2022	07/12/2022	-	30/12/2022
								Planned Days	-	-	21	10	03	09	05	46	23
								Actual Date									
GD ₆	Publication	Nos	02	OTM/RFQ	Project Director	GoB	6.00	Planned Date	-	20/9/2022	10/10/2022	20/10/2022	23/10/2022	02/11/2022	07/11/2022	-	07/03/2023
								Planned Days	-	-	21	10	03	09	05	46	210
								Actual Date									

(Signature)

Package No.	Description of Procurement Package (GOODS)	Unit	Qty.	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	GoB	Estd. cost (in lack Taka)	Time code for process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contact Signature	Time for Completion of Contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
GD ₇	Firefighting Equipment	-	Thok	OTM /RFQ	Project Director	GoB	1.40	Planned Date	-	15/09/2022	06/10/2022	13/10/2022	16/10/2022	23/10/2022	30/10/2022	-	30/12/2022	
								Planned Days	-	-	21	07	03	07	07	45	60	
								Actual Date										
GD ₈	Others Stationery	-	Thok	OTM /RFQ	Project Director	GoB	3.00	Planned Date	-	15/09/2022	06/10/2022	13/10/2022	16/10/2022	23/10/2022	30/10/2022	-	30/12/2022	
								Planned Days	-	-	21	07	03	07	07	45	60	
								Actual Date										
GD ₉	Laboratory Equipment	Nos	5	OTM	Project Director	GoB	212.00	Planned Date	-	10/10/2022	22/11/2022	02/12/2022	12/12/2022	19/12/2022	03/01/2023	-	30/06/2023	
								Planned Days	-	-	42	10	10	07	14	83	177	
								Actual Date										
								Planned Days	-	-	06	03	02	01	01	13	40	
Actual Date																		
GD ₁₀	Vaccines and Medicines	-	Thok	RFQ	Project Director	GoB	10.00	Planned Date	-	25/04/2023	01/05/2023	04/05/2023	06/05/2023	07/05/2023	08/05/2023	-	08/06/2023	
								Planned Days	-	-	06	03	02	01	01	13	30	
								Actual Date										
GD ₁₁	Bicycale		7	RFQ		GoB	1.60	Planned Date	-	15/09/2022	06/10/2022	13/10/2022	16/10/2022	23/10/2022	30/10/2022	-	30/12/2022	
								Planned Days	-	-	21	07	03	07	07	45	60	
								Actual Date										
Total value of Works Procurement							254.00											

Head of Department


Project Director/ Director (P&D)

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR GOODS (2022-2023)

Annexure-A

Ministry/Division : Ministry of Fisheries and Livestock
Agency : Bangladesh Livestock Research Institute

Procuring Entity Name & Code : Project Director, Black Bengal Goat Conservation and Development Research Project
Project/Programmed Name & Code : Black Bengal Goat Conservation and Development Research Project. Code 224289000

Package No	Description Procurement Package as per BPP/TPP GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. cost (in lakh Taka)	Time code for Process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Actual Date									
GD1	Chemicals & Reagents	-	Lump	OTM eGP	Project Director	GOB	72.00	Planned Date		01 Sep 22	15 Sep 22	22 Sep 22	30 Sep 22	03 Oct 22	10 Oct 22	40	Nov 22
								Planned Days		0	14	7	8	03	07		
								Actual Date									
GD 2	Feed	Kg	100522	OTM eGP	Project Director	GOB	0.00	Planned Date		01 Aug 22	15 Aug 22	22 Aug 22	30 Aug 22	03 Sep 22	10 Sep 22	40	Sep 22
								Planned Days		0	14	7	8	03	07		
								Actual Date									
GD 3	Publication	-	Lump	RFQ	Project Director	GOB	5.00	Planned Date		20 Jan 23	27 Jan 23	31 Jan 23	3 Feb 23	4 Feb 23	4 Feb 23	15	March 23
								Planned Days		0	7	4	3	1	0		
								Actual Date									
GD 4	Publicity, Video and Advertising	-	Lump	RFQ	Project Director	GOB	5.00	Planned Date		20 Jan 23	27 Jan 23	31 Jan 23	3 Feb 23	4 Feb 23	4 Feb 23	15	March 23
								Planned Days		0	7	4	3	1	0		
								Actual Date									
GD 5	Vaccine, Medicine	-	Lump	OTM eGP	Project Director	GOB	1.52	Planned Date		01 Sep 22	15 Sep 22	22 Sep 22	30 Sep 22	03 Oct 22	10 Oct 22	40	Nov 22
								Planned Days		0	14	7	8	03	07		
								Actual Date									
Total value of goods procurement							83.52										

Head of Department

(Signature)
২৭/৯/২০২২
Project Director

ড. ছাদেক আহমেদ
প্রকল্প পরিচালক
ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের জাত সংরক্ষণ ও উন্নয়ন গবেষণা প্রকল্প
বিএলআরআই, সাভার, ঢাকা।

সময়-ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা (২০২২-২০২৩ অর্থ বছর)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
 বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট
 প্রকল্পের নাম ও কোড : গ্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের জাত সংরক্ষণ ও উন্নয়ন গবেষণা প্রকল্প

মন্ত্রণালয় কোড ১৪৪
 সংস্থা কোড ১৪৪০১
 প্রকল্প কোড ২২৪২৮৯০০০

(লক্ষ টাকায়)

ডিপিপির বরাদ্দ অনুযায়ী		২০২২-২৩ (চলতি) অর্থ বছরের			লক্ষ্যমাত্রা (জুলাই, ২০২২ হতে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত)								
		এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা			১ম কোয়ার্টার (জুলাই-সেপ্টেম্বর)		২য় কোয়ার্টার (অক্টোবর-ডিসেম্বর)		৩য় কোয়ার্টার (জানুয়ারী-মার্চ)		৪র্থ কোয়ার্টার (এপ্রিল-জুন)		মোট
অংশের নাম	বরাদ্দ	ভৌত	আর্থিক	স্কিম সংখ্যা	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
১) রাজস্ব ব্যয়													
(ক) বেতন-ভাতা													
কর্মকর্তার বেতন	২৩.৭০	১ জন	৬.৪৩	০	১.৬১		১.৬১		১.৬১		১.৬০		৬.৪৩
কর্মচারীদের বেতন	৯৯.০৯	২৮ জন	১২.৪৯	০	৮.২৫		৪.২৪		০.০০		০.০০		১২.৪৯
ভাতাসমূহ	১১৬.৩৬	২৯ জন	২৭.৭৮	০	৮.০০		৮.০০		১০.০০		১.৭৮		২৭.৭৮
আউট সোর্সিং এর সার্ভিস চার্জ	৬০.২২	২৮ জন	২৮.৪৬	০	৩.৫০		৩.৫০		৩.৫০		১৭.৯৬		২৮.৪৬
উপ-মোট (ক)	২৯৯.৩৭		৭৫.১৬		২১.৩৬		১৭.৩৫		১৫.১১		২১.৩৪		৭৫.১৬
(খ) সরবরাহ ও সেবা													
মাঠ পর্যায়ে গবেষণা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন	৮০০.০০		২৯৯.৭০	০	৭৫.০০		৭৫.০০		৮৪.৬০		৬৫.১০		২৯৯.৭০
বিশেষায়িত বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	৮৫.৬০	৪ জন	৮৫.৬০	০	০.০০		৮৫.৬০		০.০০		০.০০		৮৫.৬০
প্রশিক্ষণ	৩৪২.১২	২১ ব্যাচ	১৯৩.৮৭	০	৪৮.০০		৪৮.৭৯		৯৭.০৮		০.০০		১৯৩.৮৭
শিক্ষকসফর	৬০.০০	৭ জন	২৪.০০	০	২৪.০০		০.০০		০.০০		০.০০		২৪.০০
খামারী মাঠ দিবস	১১৬.৫০	৫	৪৫.৯৭	০	২০.০০		২০.০০		৫.৯৭		০.০০		৪৫.৯৭
ছাগল ক্রয়	৬০.০০	৫০	০.২৯	০	০.০০		০.০০		০.০০		০.২৯		০.২৯
ক্যামিকেলস ও রিয়েজেন্ট	১০০.০০	থোক	৭২.০০	০	৬২.৩২		০.০০		৯.৬৮		০.০০		৭২.০০
প্রাণী খাদ্য ক্রয়	৭০.০০	১০০৫২২ কেজি	০.০০	০	০.০০		০.০০		০.০০		০.০০		০.০০
বই ও জার্নাল	৫.০০	থোক	০.০০	০	০.০০		০.০০		০.০০		০.০০		০.০০
সেমিনার ও কর্মশালা	১৭.২১	১	৯.৭১	০	২.০০		২.০০		৫.৭১		০.০০		৯.৭১
ভ্রমণ ভাতা	৫০.০০	থোক	৩৯.৫০	০	১.৫০		১.৫০		২.০০		৩৪.৫০		৩৯.৫০
টেলিফোন, ইন্টারনেট বিল	২.০০	থোক	১.২০	০	০.৩০		০.৩০		০.৩০		০.৩০		১.২০
ফুয়েল ও অয়েল	৩০.০০	থোক	২১.৯৭	০	২.০০		২.০০		২.০০		১৫.৯৭		২১.৯৭
প্রিন্টিং ও বাইন্ডিং	১০.০০	থোক	০.০০	০	০.০০		০.০০		০.০০		০.০০		০.০০
প্রকাশনা	২০.০০	থোক	১৪.৫০	০	০.০০		৫.০০		৫.০০		৪.৫০		১৪.৫০
পাবলিসিটি, ডিডিও ও বিজ্ঞাপন	২০.০০	থোক	৬.০২	০	০.০০		০.০০		৬.০২		০.০০		৬.০২



ডিপিপির বরাদ্দ অনুযায়ী		২০২২-২৩ (চলতি) অর্থ বছরের			লক্ষ্যমাত্রা (জুলাই, ২০২২ হতে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত)								
		এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা			১ম কোয়ার্টার (জুলাই-সেপ্টেম্বর)		২য় কোয়ার্টার (অক্টোবর-ডিসেম্বর)		৩য় কোয়ার্টার (জানুয়ারী-মার্চ)		৪র্থ কোয়ার্টার (এপ্রিল-জুন)		মোট
অংশের নাম	বরাদ্দ	ভৌত	আর্থিক	স্কিম সংখ্যা	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
মনিটরিং ও মূল্যায়ণ	৪.০০	থোক	০.০০	০		০.০০		০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
স্টেশনারী ও অন্যান্য	১০.০০	থোক	০.০০	০		০.০০		০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
বৃক্ষ রোপন	৪.০০	থোক	০.০০	০		০.০০		০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
ডায়াগনিস, মেডিসিন ও অন্যান্য খরচ	৩০.০০	থোক	১.৫২	০		১.৫২		০.০০		০.০০		০.০০	১.৫২
অনিয়মিত শ্রমিক	১৫০.০০	২৫ জন	৪৭.৫৩	০		১০.০০		১০.০০		১০.০০		১৭.৫৩	৪৭.৫৩
সিড, কাটিং ও ফাটলাইজার	১০.০০	থোক	০.০০	০		০.০০		০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
অন্যান্য মেরামত ও সংরক্ষণ	৫০.০০	থোক	০.০০	০		০.০০		০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
গাড়ী রেন্ট (জ্বালানীসহ)	৭২.০০	২ টি	১১.৪৬	০		৬.০০		৫.৪৬		০.০০		০.০০	১১.৪৬
উপ-মোট (খ)	২১১৮.৪৩		৮৭৪.৮৪			২৫২.৬৪		২৫৫.৬৫		২২৮.৩৬		১৩৮.১৯	৮৭৪.৮৪
মোট রাজস্ব (ক+খ)	২৪১৭.৮০		৯৫০.০০			২৭৪.০০		২৭৩.০০		২৪৩.৪৭		১৫৯.৫৩	৯৫০.০০
২) মূলধন ব্যয়													
মোটর সাইকেল	৫.৪০		১.২০	০		০.০০		০.০০		০.০০		১.২০	১.২০
বাই-সাইকেল	৩.৭৫		০.০১	০		০.০০		০.০০		০.০০		০.০১	০.০১
ল্যাব ইকুইপমেন্ট	২৮৬.০৫		০.০০	০		০.০০		০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
ফার্ম ইকুইপমেন্ট	৪১.০০		১.৯০	০		০.০০		০.০০		০.০০		১.৯০	১.৯০
কম্পিউটার, প্রিন্টার, ইউপিএস,	২২.৯৬	থোক	৩.০৮	০		১.০০		২.০০		০.০৮		০.০০	৩.০৮
ফটোকপিয়ার, ফ্যাক্স, ডিজিটাল ক্যামেরা ও	৯.৫০		০.১৫	০		০.০০		০.০০		০.০০		০.১৫	০.১৫
আসবাবপত্র (ফার্নিচার)	২১.০৯		৬.০৮	০		০.০০		০.০০		০.০০		৬.০৮	৬.০৮
গোট সেড-১টি - টিন সেড (বিএলআরআই,	১৫.০০		০.০০	০		০.০০		০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
গোট সেড-৩টি - টিনসেড(নাইফ্যাংছড়ি)	৪৫.০০		০.০০	০		০.০০		০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
গোট সেড-৩টি - টিনসেড (রাজশাহী)	৪৫.০০		০.০০	০		০.০০		০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
কানেকটিং রোড(আরসিসি)	৯০.০০		৪৩.১৩	০		০.০০		০.০০		০.০০		৪৩.১৩	৪৩.১৩
বহিঃ ও অভ্যন্তরিন বিদ্যুৎ সংযোগ	৩৫.০০		০.০০	০		০.০০		০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
মোট মূলধন ব্যয়	৬১৯.৭৫		৫৫.৫৫			১.০০		২.০০		০.০৮		৫২.৪৭	৫৫.৫৫
প্রাইস কন্টিনজেন্সি	৩১.৪৫		৩১.৪৫	০		০.০০		০.০০		৩১.৪৫		০.০০	৩১.৪৫
ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি	৬৩.০০		৬৩.০০	০		০.০০		০.০০		০.০০		৬৩.০০	৬৩.০০
সর্বমোট (১+২)	৩১৩২.০০		১১০০.০০			২৭৫.০০		২৭৫.০০		২৭৫.০০		২৭৫.০০	১১০০.০০

মহাপরিচালক

A. A. d.
৩/৭/২০২২

প্রকল্প পরিচালক

ড. হাদেক আহমেদ
প্রকল্প পরিচালক
ব্ল্যাক বেঙ্গল হাসানের স্নাত সংরক্ষণ ও উন্নয়ন গবেষণা প্রকল্প
বিএলআরআই, সাভার, ঢাকা।

সময়-ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা (২০২২-২০২৩ অর্থ বছর)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
 বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট
 প্রকল্পের নাম ও কোড : মহিষ গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্প

মন্ত্রণালয় কোড : ১৪৪
 সংস্থা কোড : ১৪৪০১
 প্রকল্প কোড : ২২৪৩২৭৩০০

(লক্ষ টাকায়)

ডিপিপি বরাদ্দ অনুযায়ী		২০২১-২২ (চলতি) অর্থ বছরের			লক্ষ্যমাত্রা (জুলাই, ২০২১ হতে জুন, ২০২২ পর্যন্ত)								
		এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা			১ম কোয়ার্টার (জুলাই-সেপ্টেম্বর)		২য় কোয়ার্টার (অক্টোবর-ডিসেম্বর)		৩য় কোয়ার্টার (জানুয়ারী-মার্চ)		৪র্থ কোয়ার্টার (এপ্রিল-জুন)		মোট
অংশের নাম	বরাদ্দ	ভৌত	আর্থিক	স্বল্প সংখ্যা	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
১) রাজস্ব ব্যয়													
(ক) বেতন-ভাতা													
কর্মকর্তাদের বেতন	৪৭.১০	২ জন	১২.৭৪৪	-		৩.১৮		৩.১৮		৩.১৯		৩.১৯৪	১২.৭৪৪
ভাতাদি													
বাড়িভাড়া	১৯.৯১	২ জন	৫.১০	-		১.২৭		১.২৭		১.২৮		১.২৮	৫.১০
চিকিৎসা ভাতা	১.৮০	২ জন	০.৩৬	-		০.০৯		০.০৯		০.০৯		০.০৯	০.৩৬
উৎসব ভাতা	৭.৮৫	২ জন	২.১৩	-		১.৬৭		০.০০		০.০০		০.৪৬	২.১৩
অন্যান্য ভাতা	১১.২৭	২ জন	০.৩৩৬	-		০.০৩		০.০৩		০.২৪৬		০.০৩	০.৩৩৬
উপ-মোট (ক)	৮৭.৯৩		২০.৬৭০	-		৬.২৪০		৪.৫৭০		৪.৮০৬		৫.০৫৪	২০.৬৭
(খ) সরবরাহ ও সেবা													
আউট-সোর্সিং	৪৯৮.২৮	৩৮ জন	৯২.৪৪	-		২৩.১৬		২৩.১৬		২২.৯৬		২৩.১৬	৯২.৪৪
ওভারটাইম	৫.৩৭	১ জন	০.৮২	-		০.২০		০.২০		০.২১		০.২১	০.৮২
বইপত্র ও সাময়িকী	৫.০০	-	-	-		-		-		-		-	-
প্রাণী ক্রয়	৫০০.৫০	দেশী ১৫টি বিদেশী ৩০টি	২৩০.৫০	-		০.০০		০.০০		১২০.০০		১১০.৫০	২৩০.৫০
প্রাণী খাদ্য ক্রয় ও ঘাস উৎপাদন	২৫০.০০	থোক	১৫.০০	-		৩.৭৫		৩.৭৫		৩.৭৫		৩.৭৫	১৫.০০
গবেষণা ব্যয়	১৫৬০.০০	১০টি	১৬৫.১৩	-		৪১.০০		৪১.০০		৪১.১৩		৪২.০০	১৬৫.১৩
সেমিনার/কনফারেন্স	২০.০০	-	-	-		-		-		-		-	-
প্রশিক্ষণ	২২৩.৪৩	থোক	৩৮.৭৪	-		৪.৮৪		৪.৮৪		৪.৮৪		২৪.২২	৩৮.৭৪
প্রকাশনা (দেশী-বিদেশী সাময়িকী, সেমিনার/ কনফারেন্স প্রসেডিং)	৩.০০	-	-	-		-		-		-		-	-
মুদ্রণ ও বাধাই (ফোল্ডার, লিফলেট, ম্যানুয়াল, বই,	১০.০০	-	-	-		-		-		-		-	-


Acb

ডকুমেন্টারি ও অন্যান্য)													
যানবাহন বীমা	১১.৬০	১টি	১.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১.০০	১.০০		
আপ্যায়ন	৫.০০	থোক	১.২৫	-	০.১৫	০.১৬	০.১৬	০.১৬	০.১৬	০.১৬	১.২৫		
যানবহন রেজিস্ট্রেশন	৫.৬০	১টি	১.৬০	-	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১.৬০	১.৬০		
টেস্টিং ফি (গবেষণা নমুনা ও অন্যান্য টেস্টিং)	৭.০০	থোক	১.০০	-	০.০০	০.২৫	০.২৫	০.২৫	০.২৫	০.২৫	১.০০		
গণমাধ্যমে প্রচারণা/বিজ্ঞাপন	৫.০০	থোক	১.১৯	-	০.২৯	০.৩০	০.৩০	০.৩০	০.৩০	০.৩০	১.১৯		
পেট্রল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট	৫৫.৫২	থোক	৫.৩২	-	১.৩০	১.৩০	১.৩০	১.৩২	১.৩২	১.৩২	৫.৩২		
ফোন, ফ্যাক্স ও ইন্টানেট বিল	৩.০০	থোক	১.০০	-	০.২৫	০.২৫	০.২৫	০.২৫	০.২৫	০.২৫	১.০০		
বৃক্ষরোপণ ও রক্ষণাবেক্ষণ	৩.০০	থোক	০.২৫	-	০.০০	০.০০	০.০০	০.২৫	০.২৫	০.০০	০.২৫		
কেমিকেল ও রিয়েজেন্ট	৫০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
স্টেশনারী	১০.০০	থোক	২.০০	-	০.২৫	০.২৫	০.২৫	০.২৫	০.২৫	১.২৫	২.০০		
ডাক ও সমজাতীয়	১.০০	থোক	০.৩০	-	০.০৭	০.০৭	০.০৭	০.০৮	০.০৮	০.০৮	০.৩০		
কীটনাশক ঔষধ (মহিষ খামারে মশা, মাছি, উকুন ও আঠালী দমন এবং আগছা নাশক হিসেবে ব্যবহৃত পণ্য, ইত্যাদি)	২.০০	থোক	০.৬০০	-	০.১৫০	০.১৫	০.১৫	০.১৫	০.১৫	০.১৫	০.৬০		
সার ও বীজ	৫.০০	থোক	২.০০	-	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	২.০০		
প্রাণিটিকা ও ঔষধ	২০.০০	থোক	৫.০০	-	৩.৫০	৩.৫০	৩.৫০	৩.৫০	৩.৫০	৩.৫০	৫.০০		
বিশেষজ্ঞ পরামর্শ সেবা (@ ৫০০০/শ্রম-দিবস)	৫.০০	২০ শ্রম দিবস	১.০০	-	১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৩.৭০	৬.০০		
ভ্রমণ ভাতা	২০.০০	থোক	৬.০০	-	০.৭৫	০.৭৫	০.৭৫	০.৮০	০.৮০	৩.৭০	৬.০০		
বিভিন্ন সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের সম্মানী ভাতা	১০.০০	থোক	২.৫০	-	০.৬২	০.৬২	০.৬২	০.৬৩	০.৬৩	০.৬৩	২.৫০		
অনিয়মিত শ্রমিক	৫০.০০	২৪০ জনদিন	১২.৫০	-	৩.১২	৩.১২	৩.১২	৩.১৩	৩.১৩	৩.১৩	১২.৫০		
সেচ অবকাঠামো	৫.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
যানবহন মেরামত	১০.০০	থোক	১.৫০	-	০.৭৫	০.৭৫	০.৭৫	০.৭৫	০.৭৫	০.৭৫	১.৫০		
গবেষণাগার মেরামত/ আধুনিকায়ন	১৫.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	১৫.০০	-	১.০০	-	১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১.০০		
পিএইচডি বৃত্তি/কলারশীপ	১২০.০০	২ জন	৩৪.০০	-	৮.৩৪	৮.৮৪	৮.৮৪	৮.৩২	৮.৫০	৮.৫০	৩৪.০০		
অন্যান্য সরবরাহ/ অপ্রত্যাশিত ব্যয়	২০.০০	থোক	০.৬৯	-	০.১৭	০.১৭	০.১৭	০.১৭	০.১৭	০.১৭	০.৬৯		
পরামর্শক সেবা (ইঞ্জিনিয়ারিং)	২৮.৫২	২%	১০.০০	-	০.০০	৩.০০	৩.০০	৩.০০	৩.০০	৩.০০	১০.০০		
উপ-মোট (খ)	৩৫৫৭.৮২		৬৩৪.৩৩	-	৯৭.৭৬	৯৩.৪৩	৯৩.৪৩	৯৩.১৯৪	৯৩.১৯৪	৯৩.১৯৪	৬৩৪.৩৩		
মোট রাজস্ব (ক+খ)	৩৬৪৫.৭৫		৬৫৫.০০	-	১০৪.০০	৯৮.০০	৯৮.০০	৯৮.০০	৯৮.০০	৯৮.০০	৬৫৫.০০		
২) মূলধন ব্যয়													
যানবহন	১৩২.০০	থোক	৫৫.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	৫৫.০০	৫৫.০০	৫৫.০০	৫৫.০০		
গবেষণাগার সরঞ্জামাদি	৮৩৭.১০	থোক	৬১.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	৬১.০০	৬১.০০	৬১.০০	৬১.০০		
ফার্ম সরঞ্জামাদি	৯৯.০০	থোক	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
কম্পিউটার এবং আনুষঙ্গিক	১১.০০	থোক	০.৪০	-	০.০০	০.৪০	০.৪০	০.০০	০.০০	০.০০	০.৪০		
অফিস সরঞ্জামাদি	৬.০০	থোক	০.০৩	-	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০৩	০.০৩		
অফিস ও ল্যাব আসবাবপত্র	৩০.০০	থোক	৫.০০	-	০.০০	২.৫০	২.৫০	০.০০	০.০০	২.৫০	৫.০০		
কম্পিউটার সফটওয়্যার	৩.০০	থোক	০.২০	-	০.০০	০.১০	০.১০	০.০০	০.০০	০.১০	০.২০		

Job

ক্যামেরা ও আনুষঙ্গিক (সিসিটিভি ও ডিএসএলআর এবং সংশ্লিষ্ট সরঞ্জাম)	৫.০০	থোক	৫.০০	-	৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৫.০০
নির্মাণ	১২১৮.১৭	থোক	১৯২.৪৮	-	১০০.০০	৬০.০০	০.০০	৩২.৪৮	১৯২.৪৮	১৯২.৪৮
পানি সরবরাহ	১২.১৪	থোক	৫.৬৪	-	০.০০	০.০০	০.০০	৫.৬৪	৫.৬৪	৫.৬৪
রাস্তা নির্মাণ (কার্পেটিং ও হেরিং বোন)	৮৭.৪৭	-	-	-	-	-	-	-	-	-
মাস্টার ড্রেইন নির্মাণ	২৪.২৭	-	-	-	-	-	-	-	-	-
বৈদ্যুতিক স্থাপনা	৮৩.৮৩	থোক	২০.২৫	-	০.০০	০.০০	০.০০	২০.২৫	২০.২৫	২০.২৫
মোট মূলধন ব্যয়	২৫৪৮.৯৮	-	৩৪৫.০০	-	১০৫.০০	৬৩.০০	১১৬.০০	৬১.০০	৩৪৫.০০	৩৪৫.০০
প্রাইস কন্ট্রোল	১২২.২৭	-	-	-	-	-	-	-	-	-
সর্বমোট (১+২)	৬৩১৭.০০	-	১০০০.০০	-	২০৯.০০	১৬৬.০০	২১৪.০০	৪১৬.০০	১০০০.০০	১০০০.০০

সংস্থা প্রধান


 ০০/০৭/২০২২
 (ড. গৌতম কুমার দেব)
 প্রকল্প পরিচালক
 (ড. গৌতম কুমার দেব)
 প্রকল্প পরিচালক
 মহিষ গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্প
 বিজ্ঞানভবন, সাতার, ঢাকা-১৩৪১